

150周年行事 郷土資料室整備作業計画案

月	経営支援部	支援・広報
8月	8/26 パネルひも付け	140周年の航空写真?
9月	9/21 東側壁 写真パネル展示 写真パネルをかける、写真パネルに必要な表示を確認する	
10月	10/26 ロッカーの中身と表示の照合 140周年の時の表示をもとに照合する、表示をつけかえる、新たに作成が必要な表示の確認?	表示作成 必要物品発注
11月		表示作成②
12月	12/19 戸棚1の整理と表示 写真パネルに表示をつける 12/22 【職員作業】道具コーナーと戸棚3・4の物品整理 まだ定位置に展示できないが物品を探してまとめておく、必要なスペースや表示を確認する	年表作成?
1月		資料室全体の展示計画詳細
2月	2/8 模型の掃除と表示 年表掲示? 模型の掃除、布が色あせている	
3月	3/2 戸棚⑦⑧の整理と表示	
4月	4/○ 【職員作業】棚の移動 4/○ 戸棚3・4の展示と表示 4/○ 道具コーナーの展示と表示 4/○ 郷土資料室オープン	